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RESUMEN 
En los países más avanzados, sobre todo del entorno 
anglosajón como EE.UU., Reino Unido, Canadá, etc., se 
impone, cada vez con más frecuencia, el empleo de las 
técnicas de DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTO o 
"Project Management " y DIRECCIÓN INTEGRADA DE 
CONSTRUCCIÓN o "Construction Management", con el fin 
de mejorar la eficacia en el proceso constructivo completo. 
En nuestro país, estas técnicas avanzadas son poco conocidas 
en general y se aplican deforma esporádica por algunos 
especialistas y en casos muy singulares. 
El presente artículo, escrito en forma de diálogo, constituye 
un intento de explicar, deforma clara y al mismo tiempo 
sucinta, los aspectos esenciales de la DIP. PM aplicado a la 
construcción. 
SUMMARY 
In the most developed countries, especially in the Anglo-
Saxon world, namely United States, Great Britain, Canada, 
etc., the Project Management and Construction Management 
techniques are being ever more used in order to improve the 
efficiency of the entire construction process. 
In our country these advanced techniques are, generally 
speaking, not well known. They are applied randomly by some 
specialists and in very particular cases. 
This article, written in the form of a dialogue, is an attempt to 
explain, clearly though briefly, the essential aspects ofPM 
applied to construction. 
Se habla mucho de Project Management (PM). También de 
Dirección Integrada de Proyecto (DIP). Los periódicos en 
sus secciones de selección de personal, publican anuncios 
de puestos de trabajo para "Project Managers" o Directores 
de Proyecto; en algunos carteles de obra comienza a verse, 
al lado de los técnicos tradicionalmente responsables, el 
nombre de la entidad que realiza estas funciones de DEP. 
Por otra parte, se escucha y se lee que las Empresas 
multinacionales que realizan sus inversiones, incluso en el 
campo inmobiliario, están dispuestas a mejorar la eficacia 
del proceso constructivo utilizando bien "Project 
Management", bien "Construction Management" (DIC). 
Con el fin de divulgar qué es y en qué consiste el "Project 
Management" (en Español, Dirección Integrada de 
Proyecto), me ha parecido conveniente escribir este artículo 
en forma de un diálogo que dé respuesta a las preguntas que 
pueden aparecer en un principio a aquellas personas no 
iniciadas en el conocimiento y utilización de la DIP/DIC. 
Este diálogo es el que se presenta a continuación. 
1. DENTRO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CADA VEZ SE HABLA MÁS DEL "PROJECT 
MANAGEMENT" Y DE SU APLICACIÓN A LAS 
GRANDES PROMOCIONES INMOBILIARIAS, ASÍ 
COMO ALAS CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES. 
PARA EL LECTOR NO ESPECIALIZADO, PODRÍA 
DECIRNOS, EN PRIMER LUGAR^¿EXISTE UNA 
TRADUCCIÓN PRECISA DE LA EXPRESIÓN 
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"PROJECT MANAGEMENT" AL ESPAÑOL ? Y 
TAMBIÉN, ¿CÓMO PODRÍA RESUMIRSE QUÉ ES Y 
EN QUÉ CONSISTE EL "PM"ENLÍNEAS GENERALES 
Y CUÁLES SON SUS OBJETIVOS PRIORITARIOS?; 
POR ÚLTIMO, ¿EN QUÉ SE DIFERENCIA DE LA 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE UNA OBRA?. 
No existe ninguna traducción del término "Management", 
ni al español ni a ninguna otra de las lenguas latinas. 
"Management" significa, de forma abreviada, la 
optimización de recursos mediante su adecuada dirección 
y en cualquier escalón de una organización, así como la 
integración de éstos con la finalidad de obtener beneficio. 
Esto significa la obtención de los resultados previstos. 
La traducción que he dado a este término Management es 
la de Dirección Integrada, por considerar que aunque no 
es una traducción exacta de la palabra, es la expresión que 
mejor resume y encierra el concepto de integración vertical 
y horizontal para la dirección de todos los recursos de que 
se disponen. 
Para explicar en qué consiste el "Project Management", 
que es la segunda parte de esta pregunta, hay que entrar 
también en el actual concepto de "Proyecto". 
Tradicionalmente, y en el campo de la construcción, se 
consideraproyecto el conjunto de planos y otros documentos 
(Pliego de Condiciones, Memoria y Presupuesto), que 
definen con mayor o menor exactitud lo que ha de ser una 
obra y cual será su coste de ejecución. 
El concepto actual de Proyecto es muy diferente y mucho 
más amplio: Proyecto es la combinación de recursos 
humanos y no humanos reunidas en una organización 
temporal para conseguir un propósito determinado. Por 
consiguiente, la Dirección Integrada de Proyecto, 
entendiendo éste en el sentido de la definición actual, es la 
dirección de todos los recursos (tiempo, dinero, personas 
y otros que se puedan utilizar) para conseguir ese "propósito 
determinado" que se explicita mediante los objetivos a 
lograr. Estos objetivos, de manera general son los referentes 
al alcance del proyecto, que a su vez da lugar a los de coste 
de la inversión, plazo de ejecución, calidad (o 
funcionalidad, o rendimientos, o algún otro concepto 
análogo) a obtener. Estos son los objetivos principales del 
Proyecto, de los que a su vez pueden derivarse otros 
secundarios. 
Por tanto, la Dirección Integrada de Proyecto se diferencia 
de laDirección Facultativa tradicional en que ésta tiene por 
misión sólo y únicamente la obtención de la calidad 
definida en el proyecto, entendido en su sentido tradicional, 
mientras que la Dirección Integrada de Proyecto trata de 
obtener, al menos, los objetivos principales (alcance, coste, 
plazo y calidad) que se fijan en el comienzo de la vida del 
Proyecto para hacer que éste sea viable, y, a lavez, procurar 
la satisfacción del Propietario/Promotor y de las partes 
interesadas en los resultados del Proyecto. 
2. ¿EXISTE ALGUNA DIFERENCIA CON LA 
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO QUE LLEVAN A 
CABO ALGUNAS EMPRESAS PRIVADAS O 
PÚBLICAS PARA SUS PROPIAS PROMOCIONES 
SOBRE LOS DIFERENTES AGENTES QUE 
INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO?; 
¿PODRÍA PONER ALGÚN EJEMPLO QUE MUESTRE 
LAS POSIBLES DIFERENCIAS?. 
Supongo que la pregunta se refiere a métodos de coordinación 
y seguimiento entre las distintas partes actoras en la 
ejecución de un Proyecto. En tal caso, sí puedo decir que 
existe diferencia entre un enfoque tradicional y un enfoque 
por Dirección Integrada de Proyecto, ya que habitualmente 
los técnicos que intervienen en una obra enfocan todo su 
trabajo hacia la coordinación y control de aspectos técnicos 
de la ejecución y, en todo caso, y ya no con enfoque muy 
tradicional, también se ocupan de la coordinación de estas 
partes actoras para la obtención del plazo, aunque de 
manera normal, esta actividad se realiza de manera 
segregada e inconexa con la dirección facultativa; 
exactamente pasa esto con el control y seguimiento del 
coste de la inversión, ya que con frecuencia en lugar de su 
control y seguimiento para corregir las desviaciones, lo que 
se hace es pura contabilidad o control presupuestario que 
es lo que significa, por ejemplo, el control y verificación de 
certificaciones de obra ejecutada. 
La diferencia fundamental entre el sistema de Dirección 
Integrada de Proyecto -DIP- y el tradicional, es que todas 
las actividades de la DIP constituyen un sistema y por lo 
tanto están interrelacionadas entre sí y por otra parte, que 
éstas se llevan a cabo a través de un equipo, cuya figura 
principal es el Director de Proyecto que tiene como 
responsabilidad principal la obtención del objetivo global 
del Proyecto que es, dentro de su alcance, el que hace 
compatible la obtención de la calidad, coste y plazo de 
ejecución, atendiendo a una determinada jerarquía que 
debe asignarse a cada uno de estos objetivos parciales. 
3. TRADICIONALMENTE, EN OBRAS DE 
EDIFICACIÓN, EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
LA CONSTRUCCIÓN HA SIDO MISIÓN DE LA 
DIRECCIÓN FACULTATIVA. ¿SUPONE LA DIP LA 
DESAPARICIÓN DE ÉSTA?, ¿CÓMO SE ASUMEN 
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES?. 
Por supuesto, el Project Management oDirección Integrada 
de Proyecto, no supone la desaparición de las tradicionales 
direcciones facultativas; simplemente complementa el 
papel y la fimción de la Dirección Facultativa, ya que ésta 
tiene por misión únicamente el control técnico de la 
calidad, así como también complementar el proyecto en 
todo lo necesario para poder realizar la construcción y 
verificar las certificaciones de obra construida. Por otra 
parte, las responsabilidades legale^ que pertenecen al 
ámbito de la calidad de la construcción, no sólo de su 
ejecución sino también de la bondad del proyecto. 
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permanecen íntegras con la(s) persona(s) que representa(n) 
o toma(n) la función de Dirección Facultativa. 
A través de mi experiencia, he constatado que la forma 
óptima de dirigir de manera integrada o global una obra de 
construcción, es que las funciones de la Dirección 
Facultativa las asuma el Director de Proyecto ("Project 
Manager"); de esta manera no se rompe el sistema, cosa 
que ocurriría si se tratase de actuaciones separadas. Mi 
experiencia, referida a casos actuales, es que cuando las 
responsabilidades de la Dirección Facultativa y la de la 
Dirección Integrada de Proyecto están separadas, es que, 
a menos que exista una grandísima coordinación y deseos 
de colaboración mutua, se produce una disfunción debida 
a la rotura del sistema. 
4. SUPONIENDO QUE SE TRATA DE UNA 
METODOLOGÍA DE GESTIÓN, ¿PUEDE DECIRNOS 
QUE TÉCNICAS SE UTILIZAN?. 
La Dirección Integrada de Proyecto o Project Management 
es más que una metodología de gestión; es un sistema de 
dirección en el sentido del Management, que como ya se ha 
dicho, significa, en síntesis, optimizar todos los recursos de 
que se dispone. Las técnicas que utiliza la DIP son 
fundamentalmente las de realización de Estudios de 
Viabilidad (faceta importantísima, aunque frecuentemente 
olvidada) para la determinación de los objetivos del Proyecto; 
las correspondientes a Contratación y Compras, que son 
fundamentales para conocer cómo hay que solicitar ofertas 
y cómo debe responderse a las mismas; las de programación, 
en cualquiera de sus versiones, aunque todas ellas 
actualmente están basadas en las conocidas como CPM; 
también se utilizan técnicas de control de costes, pero en 
el bien entendido que de lo que se trata de hacer no es 
control presupuestario a posteriori, sino control de costes 
previsional para poder encajar la inversión dentro del 
objetivo programado,y, por tanto, lo que se hace y se utiliza 
tiene como finalidad realizar controles tanto del coste o del 
plazo de manera previsional, o sea que sirven de previsión 
para así poder efectuar las correcciones oportunas en cada 
momento. Otras técnicas utilizadas son las correspondientes 
alafaceta técnica de control de calidad, con la consideración 
de que éstas deben de estar dentro del concepto de Calidad 
Total y por consiguiente de Garantía de Calidad. También 
se utilizan metodologías o técnicas de gestión del riesgo. 
Por último, también entran en la DIP para realizarla de 
manera eficaz, las técnicas de dirección de recursos humanos 
(motivación, liderazgo, creatividad,...) así como las de 
comunicación (informes de proyecto, reuniones,...). 
Igualmente se utilizan técnicas financieras, 
fundamentalmente en lo referente a la financiación del 
Proyecto. Como puede verse todas estas técnicas utilizadas 
conducen al cumplimiento de los objetivos mediante una 
optimización de recursos. 
La DIP, por otra parte, utiliza el buen juicio y los 
conocimientos de toda índole para que la Propiedad o 
Patrocinador de un Proyecto, obtenga "lo mejor por lo que 
paga", o dicho de otra forma, la mejor relación calidad/ 
precio. En este sentido, también dentro de la DIP, se 
incluyen estudios de constructibilidad e ingeniería de valor 
que tienen por finalidad seleccionar los mejores 
procedimientos y/o métodos constructivos, así como 
soluciones de proyecto referentes a disposición de elementos, 
materiales, etc.. que optimicen los resultados. 
5. SIENDO LA DIP ASÍ DE COMPLEJA, ¿CÓMO 
PUEDE ENTENDERSE QUE LA MAYORÍA DE LOS 
SUMINISTRADORES DE "SOFTWARE" 
INFORMÁTICO ANUNCIAN QUE TIENEN 
PROGRAMAS CON LOS QUE SE REALIZA Y 
RESUELVE EL PROJECT MANAGEMENT DE 
CUALQUIER OBRA?. 
Es cierto que casi todas las sociedades que producen y/o 
comerciahzan "Software" Informático presentan programas 
de Project Management como una panacea para resolver 
todos los problemas que se presentan. Pero 
desgraciadamente no es cierto. Los programas informáticos 
al uso (unos mejores y más completos que otros) sólo 
inciden de manera general en la programación de tiempos 
y recursos. Hay programas del tipo "what if", interactivos, 
que resultan muy útiles para la toma de decisiones cuando 
se producen desviaciones sobre los plazos previstos. Pero 
en todo caso, estos programas sólo constituyen una 
herramienta, imprescindible en Proyectos de gran 
complejidad y/o magnitud, para hacer posible el tratamiento 
de muchos datos; aunque también debe advertirse que para 
proyectos simples y pequeños, la programación puede 
realizarse sin acudir a herramientas informáticas. En todo 
caso, repito, se trata de herramientas útiles que sólo son 
válidas para resolver una parte del complejo sistema que 
constituye la DIP. 
6. SEPUEDECONSIDERAR,QUEENPRINCIPIO,LA 
APLICACIÓN DE ESTE SISTEMA DE GESTIÓN AUN 
PROYECTO CONCRETO REPRESENTA UN 
INCREMENTO DE LOS COSTES TRADICIONALES, 
¿DE QUÉ FORMA SE PUEDEN CUANTIFICAR LAS 
VENT AJASDEL PROJECT MANAGEMENTDENTRO 
DE LA INVERSIÓN TOTAL?; ¿SE TRATA 
SOLAMENTE DE ASPECTOS ECONÓMICOS?. 
Con una mira corta, la aplicación de este sistema de 
dirección a un Proyecto concreto puede tomarse como que 
significa un incremento de costes, puesto que a todos los 
normales se añaden los honorarios correspondientes a la 
Dirección Integrada de Proyecto; ello no obstante , no 
significa una elevación del coste real, porque el simple 
hecho de poder cumplir con los objetivosi) de quedarse muy 
cerca de ellos, económicamente tiene gran importancia. Si 
nos referimos al tiempo, cumplir el plazo en que se piensa 
ejecutar una obra tiene una importancia fiíndamental, ya 
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que cualquier retraso significa también costes añadidos, 
producidos por el interés del dinero, que en la mayor parte 
de los casos dan lugar a un incremento de los mismos que 
superan con creces los honorarios de una Dirección 
Integrada de Proyecto. Por otra parte, cuando un Proyecto 
se realiza mediante DIP, se puede ejecutar bien mediante 
la metodología tradicional de contratar toda la obra con un 
contratista general, o bien la que permite la DIP, que es 
dividir el contrato en diversos "paquetes" o contratos 
parciales, en los que cada uno se contrata a su precio 
estricto; en este último caso, que es el que debe utilizarse 
cuando se emplea DIP como sistema directivo del Proyecto, 
se produce una fuerte economia debido a la desaparición 
de las cantidades que representan los "coeficientes de 
paso" o de "recargo" a que somete el contratista general el 
precio de cualquier subcontrato que realiza En este sentido, 
podemos decir que se puede llegar al coste estricto de una 
obra, aunque en tal caso los honorarios de DIP puedan 
parecer elevados. No obstante, y según la experiencia que 
tenemos todos los que nos dedicamos a este tema, se 
pueden conseguir economías globales muy importantes. 
Además, todo al final, se basa en aspectos económicos. El 
plazo significa dinero; el coste dinero en directo. Pero 
también, ejecutando una obra mediante un sistema de DIP, 
la Propiedad tiene en todo momento controlados todos los 
parámetros de la inversión; si la Dirección Integrada de 
Proyecto se aplica desde el origen, los tiene controlados 
incluso desde la etapa inicial del estudio de viabilidad y la 
del proyecto facultativo. Por añadidura, en esta fase del 
proyecto facultativo la DIP puede ejercer otras fiínciones 
muy importantes con el fin de mejorarlo; estas funciones 
son la Ingeniería de Valor y los estudios de constructibilidad 
sobre el proyecto. La Ingeniería de Valor tiene como 
finahdad labúsqueday adopción de soluciones constructivas 
de igual funcionalidad y menor coste; los estudios de 
constructibilidad se utilizan para mejorar las soluciones 
constructivas. Mediante el uso de ambas no sólo se mejora 
el proyecto de ejecución, sino que también se consigue 
reducir el coste de la construcción. 
7. EL HECHO DE UTILIZAR EL PROJECT 
MANAGEMENT ¿PUEDE COARTAR LA LIBERTAD 
DE DECISIÓN DE LAS PARTES IMPLICADAS EN UN 
PROYECTO PREVIAMENTE PLANIFICADO?. 
CONCRETAMENTE, ¿PUEDE IMPEDIR O 
DIFICULTAR DE ALGÚN MODO A LA PROPIEDAD 
REALIZAR CUALQUIER CAMBIO A LO LARGO DE 
LA VIDA DEL PROYECTO?. 
Por supuesto, utilizar el Project Management no coarta 
ninguna libertad y pueden introducirse cambios a lo largo 
del ciclo de vida del Proyecto; lo que sucede, es que para que 
los cambios no incidan de manera importante o 
importantísima en un proyecto, tienen un período en el cual 
se pueden introducir con poco daño, otro en que el daño es 
mediano y otro, que es el final del proyecto, en que el daño 
producido por cualquier cambio es muy grande; 
concretando, si los cambios se introducen cuando sólo se 
está generando "papel" o sea durante la redacción del 
proyecto facultativo, tanto básico como de ejecución, los 
daños que un cambio puede inducir son pocos, incluso 
podría decirse que estos daños no son tal sino alteraciones, 
que en todo caso son controlables. Por el contrario, si los 
cambios aparecen cuando la obra ha comenzado su período 
de ejecución, la repercusión de los cambios comienza a 
tener importancia, que es tanto mayor cuanto más cerca se 
encuentra la obra de su finalización. Estos cambios 
repercuten en el coste de ejecución. Hay que tener en 
cuenta que todo lo que acabo de exponer sobre los cambios 
es en todo caso real , bien se apliquen sistemas de 
Dirección Facultativa tradicional, bien las actuales 
metodologías de DIP. 
La ventaja frente a los cambios que ofrece la Dirección 
Integrada de Proyecto, es que como se está verificando un 
control continuo de todos los aspectos de la construcción, 
en todo momento se conoce el efecto de cualquier cambio 
y así se puede calibrar su importancia, no sólo la económica 
sino también la que produce sobre el plazo y sobre los 
demás aspectos del Proyecto; con ello se tienen 
conocimientos suficientes para decidir si el cambio es 
imprescindible o no. Además, disponer de un control 
continuodel Proyecto permite realizar dirección previsional, 
única manera de poder cumplir con los objetivos. 
8. HISTÓRICAMENTE, ¿CUANDO, EN QUE PAÍSES 
Y EN QUÉ SECTORES COMENZÓ A APLICARSE 
ESTA TÉCNICA?. TENIENDO EN CUENTA QUE LA 
DIP SUPONE UN CONCEPTO INNOVADOR, ¿PUEDE 
CONSIDERARSE EN NUESTRO PAÍS QUE LA DIP ES 
INNOVADORA?. 
El Project Management, como disciplina absolutamente 
separada- disciplina que integra otras muchas - se empieza 
a aplicar hace unos 20 ó 25 años en los Estados Unidos de 
América. El sector en que comienza es el de la construcción 
de grandes proyectos muy complejos, tales como los de la 
ÑAS Aen sus ingenios espaciales; inmediatamente después 
comenzó a utilizarse en la construcción de plantas de 
proceso y centrales nucleares. Poco a poco, pero de manera 
bastante rápida, pasó a aplicarse en la construcción de 
edificios singulares, como hospitales, hoteles, escuelas y 
edificios de oficinas y análogos. En la construcción de 
viviendas todavía se utiliza poco. Desde los Estados Unidos 
de América se trasladó rápidamente al Reino Unido de la 
Gran Bretaña en donde, posiblemente por la gran tradición 
de utilizar consultores, se extendió con gran rapidez y tuvo 
una aceptación inmediata. En España comenzó a aplicarse 
hace unos 20 ó 25 años en el secíor de construcción 
industrial y, concretamente, en el de láf plantas industriales, 
fundamentalmente las de proceso. Por consiguiente. 
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podemos decir que es un sistema directivo de la construcción 
que se conoce perfectamente dentro del sector industrial ; no 
obstante no ha trascendido todavía, de manera significativa, 
al sistema de construcción urbanay al de las obras públicas. 
Las razones habría que achacarlas quizá a que la construcción 
urbana, en general, obtiene grandes beneficios ajenos al 
proceso constructivo y las obras públicas se mueven dentro 
de una "cultura" que no es Empresarial sino la de la 
Administración del Estado, en donde a la optimización de 
recursos, hasta ahora, no se le ha dado ninguna importancia. 
Planta de materiales "Composites ". Toledo. Internacional de Composites. 
DFO y Construction Management: R. de Heredia. 
Por consiguiente, el Project Management o Dirección 
Integrada de Proyecto, en nuestro pais se puede considerar 
un sistema innovador sólo en los subsectores de la edificación 
urbana y de las obras públicas. 
2° línea de clinker de la factoría El Alto, Valderribas, S. A. Proyecto: F.L. 
Smidíh, S.A- DFO y Construction Management: R. de Heredia. 
Planta de embotellado. La Cas na (Toledo). Proyecto: R. de Heredia. DFO 
y Construction Management: R. de Heredia. 
9. ¿A QUE OTRAS ACTIVIDADES O SECTORES 
DIFERENTES AL INDUSTRIAL Y AL DE LA 
CONSTRUCCIÓN CABRÍA APLICAR ESTA 
METODOLOGÍA?. ¿ES PATRIMONIO DE LA 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA?. ¿HAY UN UMBRAL DE 
INVERSIÓN POR DEBAJO DEL CUAL NO TIENE 
SENTIDO APLICAR EL PROJECT MANAGEMENT?. 
¿A qué otras actividades se puede aplicar la DIP además de 
la construcción ?. Si la DIP es dirigir Proyectos y Proyecto 
es cualquier actividad que está limitada en el tiempo y 
utiliza unos recursos diferenciados a través de una 
organización temporal, su campo de aplicación es casi 
ilimitado, ya que es aplicable a todo lo que sea un Proyecto. 
¿SeaplicaenEspaña?. Yo diría que casi no. En construcción, 
que es donde más se utiliza como ya se ha dicho, su uso 
extensivo existe sólo en la industria de plantas de proceso 
y ahora comienza, tímidamente, autilizarse en la edificación 
industrial y urbana de edificios singulares; también se 
utiliza en proyectos de Defensa y en investigación en la 
industria farmacéutica. Evidentemente, en todo el mundo 
se está utilizando también en otros proyectos de I+D, de 
Informática, de Banca, de Automoción, de Publicidad, de 
Comunicaciones,..., o sea en Proyectos de cualquier índole; 
incluso en las campañas políticas, ya que también son 
Proyectos. 
Con respecto al umbral de inversión, g^ede determinarse 
conociendo el coste de la DIP y el beneficio económico que 
produce. Teniendo en cuenta únicamente este criterio. 
 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
76 
Informes de la Constiuccion, Vol. 46 n." 436, marzo/abril 1995 
Centro Regional de Explotación del NO. de Red Eléctrica de España (La 
Coruña). Proyecto: Andrés Perea, Arq. Construction Management: R. de 
Heredia. 
Centro Regional de Explotación de Red Eléctrica de España (Sevilla). 
Proyecto: Mariano Bayón, Arq. Construction Management: R. de Heredia. 
ahora,yparaobras, podríadecirse que cuandoel presupuesto 
es ya del orden de los 300 millones de pesetas, pueden 
resultar cifras muy alentadoras en cuanto a la economía 
que produce la DIP; así el umbral de inversión podría 
situarse en esta cifra. En inversiones menores, cuando la 
Propiedad/Promotor carece de experiencia y/o 
conocimientos sobre la DIP, estima que sus honorarios 
castigan la inversión, hecho que no es cierto ya que en todo 
caso la DIP produce ventajas comparativas frente a la 
forma tradicional de actuar que compensan sus costes. 
10. ¿CONSIDERA QUE SE TRATA DE UNA 
DISCIPLINACONPERSONALIDADPROPIAAUNQUE 
SE NUTRA DE OTRAS?; COMOT AL, ¿FORMAPARTE 
DE LAS ENSEÑANZAS DE LAS ESCUELAS 
TÉCNICAS?. 
Por supuesto, considero que se trata de una pluridisciplina 
con personalidad propia. En este sentido me gustaría 
indicar que se trata de un sistema directivo que utiliza 
metodologías y técnicas de Management y de Ingeniería. 
Como enseñanza reglada dentro de las carreras 
universitarias de España, que yo conozca, sólo existe en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Madrid, donde se imparte 
dentro de mi Cátedra de Construcciones Industriales a los 
alumnos de 6° año. Además existen programas de Post-
grado que se imparten en Instituciones dedicadas, casi 
siempre, a formación de directivos. Dentro de mi Cátedra 
también existe un curso de Post-grado, de larga duración, 
dirigido hacia universitarios de cualquier titulación; este 
Curso, aunque es general, tiene una fuerte orientación 
hacia la construcción; su programa está inspirado en las 
últimas tendencias para la enseñanza de la DIP, generadas 
en los Estados Unidos de América. 
Centro del+D de Alcatel. Tres Cantos (Madrid). Proyecto: F. Partearroyo, 
Arq. DFO y Construction Management: R. de Heredia. 
11. DENTRO DEL COMPLEJO PROCESO QUE HOY 
DÍA ACOMPAÑA LA CONSTRUCCIÓN DE 
CUALQUIER OBRA MEDIANAMENTE 
IMPORTANTE, ¿ES POSIBLE APLICAR EL PROJECT 
MANAGEMENT DE FORMA PARCIAL, O POR EL 
CONTRARIO, APLICARLO DE PRINCIPIO A FIN, O 
SEAABARCANDODESDELACONCEPCIÓNHASTA 
EL INICIO DE LA EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO?. 
EL CONSTRUCTION MANAGEMENT, ¿ES UNA 
APLICACIÓN PARCIAL DEL PROJECT 
MANAGEMENT?. 
En una construcción, la DIP puede aplicarse y es lo ideal, 
en su sentido completo, o sea comenzando desde que se 
plantea una inversión; las primeras actividades de la DIP 
se realizan en la fase de Estudio de Viabilidad que es donde 
debe concebirse el Proyecto y generatjsus objetivos. Ahora 
bien, con gran frecuencia, laDIP comienza a aplicarse sólo 
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en algunas de las fases posteriores al inicio. La DIP 
completa se concibe vista desde el lado del Propietario/ 
Promotor; cuando éste es el caso, en construcción aparece 
el "Construction Management" - Dirección Integrada de 
Construcción - que solamente incluye algunas de las fases 
de la DIP; es por consiguiente un subsistema de ésta, en la 
que sus tareas fondamentales incluyen la dirección, el 
control, la ingeniería de valor y la constructibilidad del 
proyecto técnico, básico y de ejecución; el proceso de 
contratación de todas las obras; la preparación de las 
herramientas de control (de las que tiene una importancia 
sobresaliente la redacción de una correcta Estructura de 
Desagregación de Proyecto "EDF'); y el control y dirección 
provisional de la ejecución. Todo el proceso está dirigido 
por el Director de Proyecto (o Director de Construcción), 
que tiene como función intervenir en el Proyecto como 
elemento integrado en la Propiedad para aconsejar sobre 
las decisiones a tomar que mejoren la utilización de todos 
los recursos; aveces laPropiedad delega su autoridad en el 
Director Proyecto para que sea el responsable absoluto en 
la toma de decisiones. 
Podemos así decir que el Construction Management es una 
aplicación parcial del Project Management, que es el que 
abarca el ciclo de vida completo de un Proyecto. 
12. ¿PUEDE EL PROJECT MANAGEMENT 
INTERFERIR EN LAS ACTIVIDADES 
TRADICIONALES DE TODOS LOS AGENTES QUE 
INTERVIENEN EN EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN?. 
Por supuesto que no. Puede interferir, pero en el sentido 
positivo, en el sentido de tener mayor coordinación, mayor 
control; de conseguirlos objetivos del Proyecto, aún incluso 
cuando éstos no están explícitos, ya que una misión de la 
DIP/DIC es explicitarlos para lograrlos. En este sentido es 
importante resaltar que, en principio, excepto la Propiedad/ 
Promotor, los demás agentes que intervienen en el proceso 
constructivo, consideran en cualquier sistema directivo 
sólo los aspectos relacionados con el control, que a su vez 
lo ven como una amenaza. Realmente, como la finalidad 
de la DIP es realizar el Proyecto cumpliendo sus objetivos, 
nadie debiera ver la DIP como una amenaza, siempre y 
cuando todos tuvieran la intención de funcionar 
honestamente dentro de los términos de su contrato 
respectivo. 
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